











Tidsplan for projekter under monopolbruddet

Nedenfor fremgår tidsplanerne for samtlige projekter, som gennemføres af KOMBIT og ATP for at konkurrenceudsætte KMD's eksisterende monopolløsninger.

Sidst opdateret februar 2018

Projekt		2018	2019	2020
KOMBIT	Kommunernes Ydelsessystem			
	Kommunernes Sygedagpengesystem	Afventer afklaring med KMD		
	SAPA			
	Støttesystemer	I drift		
atp=	Barseldagpenge	I drift		
	Pension			
	Familieydelse	I drift		
	Boligstøtte			

 Udvikling
  Udrulning
  Implementering

Tidsplanen er baseret på de nuværende forudsætninger, og kan blive påvirket, hvis en eller flere kendte risici indtræffer.

Tidsplan for projekter under monopolbruddet bølge 2

Sidst opdateret februar 2018

Projekt	2018	2019	2020
Valg	■	□	
BBR 1.8	I drift		
DAR	■		
Ejendomsskat og ejendomsbidrag*	■		
Udfasning af ESR	□	□	□
Social Pension**	■	■	■
CPR / CVR			
Indkomst og Udbetaling***			

■ Udvikling □ Udrulning

* Udrulning afventer politisk aftale mellem KL og SKAT

** Afventer replanlægning

*** Midlertidig Indkomst-løsning klar for UDK og KOMBIT i Q1 2018. Udbetaling er i drift