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VELKOMMEN Ca. tidspunkter Program programledermøde juni 2020

10:00 - 10:05 Velkomst og dagens programledermøde

10:05 - 10:15 Status på transitionen på Serviceplatformen

v. Karina Bagger

10:15 - 10:30 Status på KSD

v. Peter Egelund

10:30 - 10:45 Sygesikring – nyt projekt på vej

v. Charlotte Aakerlund

10:45 - 11:00 Digital Post

v. Jan Kjellerup

11:00 - 11:15 Aktuelle og kommende KLIK-opgaver

11:15 - 11.25 KOMBIT-programleder NYT

11:25 - 11:30 Afslutning og god sommer

Charlotte Aakerlund

Mette Vinther Poulsen

Jan Kjellerup

Bedre kvalitet 

men stadig lidt 

udfordringer 

med TEAMS… 

Stabil drift på 

Serviceplatformen og 

Støttesystemerne!

Klik her for at tilgå 

driftsstatusrapport 

maj 2020

Vi bruger 

chatten som 

vi plejer…

Karina Bagger Peter Egelund

https://digitaliseringskataloget.dk/files/2020-06/Driftstatusrapport_Maj2020_Præsentation.pdf


STATUS PÅ TRANSITIONEN 

PÅ SERVICEPLATFORMEN

ved projektleder Karina Bagger



STATUS PÅ TRANSITIONEN (opdateret d. 23 juni 2020)

IBM meddelte kort før påske en forsinkelse på transitionen af Serviceplatformen. 

Forsinkelsen har resulteret i, at cut over på ekstern test er er rykket fra ultimo april til d. 12+13 

september, og at produktion er rykket fra ultimo maj til d. 28+29 november.

KOMBIT og IBM har været i et langt replanlægningsforløb, dette har dels været begrundet i at der skulle 

koordineres med fx KSD og KY udrulningerne og dels, at der i IBM skulle afklares yderligere om de issues, 

der har været årsag til forsinkelsen.

Transitionsprojektet har ikke på noget tidspunkt været stoppet eller været nede i kadance if.m. 

replanlægningen. I mellemtiden har projektet gennemført og afsluttet en Leveranceprøve samt 

påbegyndt Overtagelsesprøven. Sideløbende er detailplanlægningen af selve de to cut over weekender 

godt i gang. Detailplanlægningen resulterer i en runbook hvor aktiviteter er nedbrudt helt ned på 15 min.

Servicevinduerne for de to cut over weekender forventes, at være fra fredag kl. 16 til mandag morgen kl. 

06. I denne periode vil Serviceplatformen og Administrationsmodulet være utilgængelige.

Transitionsprojektet udsender løbende informationer omkring opgaver, status samt eventuelle opdatering 

i frozen zone – disse informationer kan findes her: https://kombit.dk/SPtransitionsopgaver.

https://kombit.dk/SPtransitionsopgaver


MILEPÆLE I TRANSITIONEN
Milepæl Dato Status

Frozen zone 1 1. jun. 2019 – bestået driftsprøve I gang

Frozen zone 2 1. jul. – afsluttet hypercare I gang

Intern Test 3. feb. – 29. feb. 2020

Leveranceprøve 17. feb. – 16. juni. 2020

Overtagelsesprøve 16. juni. – 31. aug. 2020 I gang

Frozen zone 3 (ekstern test) 31. aug. – 25. sep. 2020

Cut over ekstern test 12. sep. + 13 sep. 2020

Frozen zone 3 (produktion) 16. nov. – 11 dec. 2020

Cut over produktion 28 nov. + 29 nov. 2020

Driftsprøve
Forventes afsluttet senest medio marts 

2021

Første release hos IBM Under afklaring, men tidligst forår 2021

Hypercare påbegyndes umiddelbart efter cut over og løber 2 uger eller til det pågældende miljø vurderes stabilt. Der er en 

hypercare periode for både ekstern test og produktion.



Definition af frozen zones

Frozen zone 1:

• Kun fejlrettelser (intet nyt scope)

Frozen zone 2:

• Kun rettelse af kritiske hændelser (A & B Incidents)

Frozen zone 3:

• Oprettelse af Serviceaftaler

• Konfiguration af SFTP

• Nye routing konfigurationer på SFTP

• Ændringer af URL endpoints

• Konfiguration af distributionsregler i Fordelingskomponenten

• Ændring af certifikater

• Jobfunktionsroller, brugersystemroller

• Rapporter

• Opdatering af opsætning på fx SKAT, SFTP osv.

Der arbejdes på at definere 

en frozen zone 4 –

omhandlende specifikt 

ydelser.



Spørgsmål til transitionen på Serviceplatformen



STATUS PÅ KOMMUNERNES 

SYGEDAGPENGESYSTEM 

(KSD)

Ved Projektdirektør Peter Egelund



KSD 

Indledning 

Denne information om status på KSD-løsningen fokuserer på de tekniske og 

driftsrelaterede udfordringer, som alle kommuner har været udfordret af siden den 3. 

juni, hvor alle 98 kommuner har været på KSD-løsningen. Dertil kommer, at 

kommunerne i varierende grad har været præget af implementeringsudfordringer af 

mere organisatorisk karakter (manglende udbytte af undervisning, distance-

/hjemmearbejde) grundet COVID-19. Samlet set har dette givet store udfordringer for 

nogle kommuner i forhold til at sikre fornuftig og rettidig sagsbehandling i alle 

tilfælde. 

Hvis problemet med rettidige udbetalinger kræver kommunikation til specifikke 

borgere og virksomheder, så er kommunen velkommen til at bruge hele eller dele af 

nedenstående information. Kommunen er også velkommen til at henvise til KOMBIT 

som kilde. KOMBIT har dog ikke mulighed for at påtage sig henvendelser direkte fra 

borgere og virksomheder. 



KSD

Overordnet status på KSD 

KSD-løsningen er et moderne sagsbehandlingssystem med automatisering og 

beslutningsunderstøttelse, som grundlæggende fungerer. 

Løsningen har siden idriftsættelsen i november 2019 udbetalt mere end 1 mia. kr. til 

over 100.000 modtagere af sygedagpengeydelse og virksomhedsrefusioner. 

I denne periode har der været registeret ganske få fejl i udbetalinger, som i 

hovedparten af tilfældene er blevet korrigeret inden udbetaling. 

KOMBIT er dog klar over, at aktuelle forhold beskrevet nedenfor ikke udgør en optimal 

situation. Det stiller store krav til kommuners fleksibilitet og KMDs kapacitet til at 

udbedre fejl og mangler tilstrækkeligt og inden for en acceptabel og aftalt 

tidshorisont, hvilket KMD har indvilliget i. 



KSD

Driftsstatus 

Udgangspunktet ved afslutning af pilotfasen var en stabil drift med et antal kendte 

fejl og mangler, som udgjorde et acceptabelt, men ikke optimalt niveau. Desværre 

har løsningen været udfordret af nye fejl og driftsproblemer, som ikke er set tidligere. 

Her skal især fremhæves følgende problemstillinger: 

• Manglende tilgængelighed i løsningen (problemer med login) for sagsbehandlere 

• Dublerede opgaver (identisk blokerende opgaver) 

• Langsomme svartider i løsningen 

• Straksudbetaling (som har krævet ekstra sagsbehandlingstid og manuel proces for 

at sikre penge til borgere) 

• Mangelfuld support 



KSD

Driftsstatus (forts.)

Kommunerne har oplevet en utilstrækkelig support fra KMD, som har haft en direkte 

konsekvens for kommunernes mulighed for ibrugtagning af løsningen. Dette kan have 

medvirket til forsinket sagsbehandling i flere tilfældbe. 

KSD-løsningen har en række fejl og mangler, som bevirker, at kommunernes brug af 

løsningen og dermed sagsbehandlingen kan blive generet og forsinke 

sagsbehandlingen. 

Disse forhold kan bevirke, at KSD til trods for automatiseret afgørelse af mere end 

50% af sagerne, forsinker kommunernes ellers rettidige sagsbehandling og i yderste 

konsekvens, at borgere og virksomheder i visse tilfælde ikke modtager ydelser og 

refusioner som ønsket. 



KSD

Driftsstatus (forts.)

Der er udarbejdet alternative løsningsmetoder til kommunerne for at håndtere 

ovenstående, og KOMBIT har bedt KMD om hurtigst muligt at udbedre fejl og mangler i 

prioriteret rækkefølge. 



KSD

Plan for udbedring af drift og fejl 

KOMBIT har anmodet KMD om at sikre, at der løbende udarbejdes pålidelige planer og 

afsættes den nødvendige kapacitet til udbedring af fejl og mangler på en række 

indsatsområder. 

• Svartider: Status er, at der i uge 25 blev implementeret en rettelse, der forbedrede 

svartiden i løsningen for kommunerne betragteligt. KMD overvåger fortsat 

hastigheden og rapporterer til KOMBIT, at denne ”kun i mindre grad opleves som et 

problem i kommunerne”. Næste skridt er, at KMD foretager en databaseinspektion 

allerede nu og foretager udsøgninger, der kan kortlægge evt. andre 

svartidsudfordringer. 



KSD

Plan for udbedring af drift og fejl (forts.)

• Tilgængelighed: KSD-løsningen har kørt uden nedbrud siden torsdag den 11. juni. 

KMD arbejder fortsat på en analyse af årsag til nedbruddet samt tiltag, der 

forhindrer gentagne tilfælde. 

• Kendte fejl: Her skal kommunerne fortsat orientere sig i den fejlliste, der ligger 

under ’Kendte fejl’ på driftsitet for at se, om det er en allerede kendt fejl. Hvis 

ikke, skal man fortsat melde fejl ind via supporten. KMD arbejder på at gøre listen 

mere overskuelig. 

• Support: KOMBIT har fokus på at få KMD til at levere den aftalte support. Denne 

ydelse er bodsbelagt og bliver reguleret i henhold driftskontrakten. 



KSD

Plan for udbedring af drift og fejl (forts.)

• Flere duplikerede opgaver på samme sag: KMD har iværksat oprydning således, at 

identisk blokerende opgaver på samme sag fjernes løbende. Der kommer en 

permanent løsning på dette den 3. juli. 

• Straksudbetalinger (fejler i ca. 5-10% af udbetalingerne) – KMD overvåger og 

kontakter kommunerne vedrørende den manuelle proces forbundet hermed. KMD 

forventer, at der kommer en permanent løsningen på denne fejl den 3. juli. 



KSD

Plan for udbedring af drift og fejl (forts.)

• Jobcenter-integration: KOMBIT oplever, at der er udfordringer vedrørende 

jobcenter-integration herunder om, hvordan den burde virke nu, hvad der findes af 

fejl, og hvad planen er for videreudvikling. KOMBIT er i gang med at danne sig et 

overblik over, hvad der er af fejl, og hvad planen er for videreudvikling. Det vil vi 

kommunikere til kommunerne, så snart der er klarhed over det. 



Spørgsmål og kommentarer til status på KSD



SYGESIKRING

Et nyt projekt på vej

ved projektleder Charlotte Aakerlund



Hvorfor Sygesikring?
- og hvad er det?

• PRAKSYS-projektet er opsagt af parterne 

oktober 2019

• Danske Regioner udvikler ny egen løsning

• K98 står med en udbudsforpligtigelse og en 

løsning, der har en del år på bagen

• Der pågår politisk afklaring i KL

• UDK/ATP er også et forhold, der skal 

afklares (international sygesikring



Sikre at borgere kan få et nyt/ændre 

sundhedskort incl. transparens i processen

Sikre en løsning med automatisering

• data fra en lang række kilder

• workflows, der hænger sammen på 

tværs – fx ift. LUNA (regional løsning)

Kommunalt ejerskab

Budgetsikkerhed



Budgetvejledning 2021

Nuværende løsning:

PRAKSYS – 1,90 kr. pr. borger

Udvikling af ny løsning:

Sygesikring udvikling år 1 og 2:  

- 3,85 kr. pr. år pr. borger

Drift af ny løsning:

Sygesikring drift 10 år: 1,75-2,00 kr. pr. år pr. 

borger.

Note: baseret på prognose DST, juni 2020 og KOMBITs businesscase



Spørgsmål eller kommentarer til Sygesikring



NY GENEREL 

DIGITAL POST

ved projektleder Jan Kjellerup



Ny digital post.

Digitaliseringsstyrelsen introducerer et nyt digitalt postformat og e-Boks udfases pr. 

august 2021.

Den fælleskommunale infrastruktur skal selvfølgelig følge med.

Formålet med KOMBIT projektet "NgDP" (Ny General Digital Post) er at forberede 

infrastrukturen til at kunne understøtte ny digital post, når dette bliver idriftsat i 

efteråret 2021.

Formålet er endvidere, gennem tæt dialog med kommunerne, at sikre kendskabet til 

hvordan infrastrukturen lægges om, så smidige overgange sikres.

Herudover skal projektet etablere en løsning, der fortsat sikrer konkurrence på 

fjernprintområdet.



Grænseflader og arkitektur – AS IS

Infrastrukturen
SF1600

E-boks
Fjern-

print

Anvender-

systemAnvender-

systemAnvender-

system

Kommunens System til 

retursvar



Grænseflader og arkitektur – TO BE

Infrastrukturen

E-boks

Anvender-

systemAnvender-

systemAnvender-

system

SF1600

Migration

2021-2023
Anvender-

systemAnvender-

systemAnvender-

system

SF1601

SF1606

Digital post

Kommunens System 

til retursvarKommunens System 

til retursvar

Mapper Fordel DP

Fjern-

print



KOMBIT omlægning til Ny Digital Post

Udvikling af nye 
integrationer

SF1601

Ny postservice

DP - FJERNPRINT - NemSMS

SF1606

Understøttelse af modtag ny digital 
post

SF1600

Opretholdelse af eksisterende 
snitflade i overgangsperiode

Kommunikation og 
interessenter

Tæt dialog med 
Pilotkommuner

Nyhedsbrev/FAQ/website

Koordinering i forhold til 
DIGST projekt

Leverandørdialog og 
systemtilretning

Dialog med 
fjernprintleverandører

Vejledning til 
Systemtilretning 

KOMBIT-systemer

Vejledning i systemtilretning 
eksterne systemer. 

Roadmap til kommunerne.



Digitaliseringsstyrelsens pilotfase 
(jan 2020 – aug 2020)

Jun 
2020

Sep
2020

Leverandørforløb (pilot)

Digitaliseringsstyrelsens implementeringsfase 
(sep 2020 – aug 2021)

Myndigheder (forberedelse)

Store afsendermyndigheder (frontløberforløb)

Pilotmyndigheder (pilotforløb)

Myndighedsforløb

Fortsat leverandørdialog

SCOPE KRAV OG BESTILLING

KOMBIT foreløbig projektplan

DIGITALISERINGSSTYRELSENS NY DIGITAL POST PLAN

SCOPE
KRAV OG 

BESTILLING
UDVIKLING Test

UDVIKLING Test
SF1601

SF1606

Omlagt 

SF1600



Spørgsmål eller kommentarer til Ny Generel Digital Post



AKTUELLE OG KOMMENDE 
KLIK-OPGAVER



NY KLIK-OPGAVE I 
MONOPOLBRUDSPROGRAMMET

UDPEG KLASSIFIKATIONS-
/SORTIMENTSADMINISTRATOR



Ny KLIK-opgave i Monopolbrudsprogrammet
Udpeg klassifikations-/sortimentsadministrator

Placeret i Monopolbrudsprogrammet i KLIK, da der er

tale om en udpegelse af en infrastrukturadministrator

Klassifikations-/sortimentsadministrators hovedopgaver: 

• Tegning af abonnementer på sortimenter

• Analyse af kommunens behov for udvidelse af

• fælleskommunalt sortiment

• Udvidelse af fælleskommunale klassifikationer 

• og sortimenter med kommunens egne værdier

• Vedligehold af sortimenter

Rollebeskrivelse 

er tilføjet:

KOMBIT rollegalleri

(version 1.2)

https://share-komm.kombit.dk/p079/Implementering%20%20monopolbruddet/Forms/Basisimplementering_Rollegalleri.aspx


Udpeg klassifikations-/sortiments-
administrator

• Opgaven er obligatorisk

• Opgaven har startdato den 15. juni

• Opgaven har slutdato for kommuner i KYs

første bølge den 18. august og for øvrige 

kommuner den 31. august

• Anbefalet udfører er KOMBIT-program-

lederen eller infrastrukturansvarlig

Når du udviser god 

”KLIK-skik” og ajourfører 

udførelsesstatus på KLIK-

opgaven til Påbegyndt… 

Så går der længere tid 

førend opgaven går i 

rød…

Udførelsesstatus på KLIK-

opgaven 

Fuldført Påbegyndt Ikke 

påbegyndt

Udpeg klassifikations-

/sortimentsadministrator

24 11 63

Status opgjort den 25. juni 2020



HVEM PEGER DIN KOMMUNE PÅ?
Nu deler vi viden og erfaringer…

1. Hvilken profil har den person, som din 

kommune udpeger som klassifikations-/ 

sortimentsadministrator?

2. Hvor i kommunens organisation er rollen 

placeret?

3. Udpeger I en eller flere personer til at 

varetage rollen?

4. Hvilke overvejer gør I jer i øvrigt i 

forhold til at skulle udpege kommunens 

klassifikations-/sortimentsadministrator?

Du hjælper andre, når 

du deler jeres 

overvejelser og valg 

med andre

TAK



ANNONCERING AF KLIK-
OPGAVE I AULA OG KY



Forbered jer på KLIK-opgave i AULA og KY
Udfyld blanket for LIS-system til hentning af LIS fra KY/AULA på Serviceplatformen

Hovedlinjerne i KLIK-opgaven: 

• Møde med KOMBIT-programlederen med henblik på henvisning til rette ressourcer

• Kommunen skal pege på hvilket LIS-system/BI-løsning der via SF1630 skal modtage 

udtræk af LIS data fra fagsystemet 

• Kommunens skal undersøge om LIS-system/BI-løsning er oprettet som it-system i 

Administrationsmodulet – hvis ikke skal leverandør/forvaltningsansvarlig oprette it-

systemet i Administrationsmodulet (OBS her er certifikat blandt andet nødvendigt)

• Kommunens leverandør/forvaltningsansvarlig på LIS-systemet/BI-løsningen skal 

bestille SFTP-rute på Serviceplatformen

• Kommunen skal meddele oplysninger om LIS-systemet/BI-løsningen 

• til fagsystemsleverandøren (NetCompany)

Hjælp AULA- og KY-projektlederen med at identificere hvem i kommunen, der 

kan/skal udføre opgaven… 



Fx NetCompany

(fx KY eller AULA)

(fx LIS-leverandøren)



Udfyld blanket for LIS-system til hentning af LIS fra KY/AULA på Serviceplatformen

Projekt i KLIK

KOMBIT understøttelse

Har kommunen løst 

lignende opgave 

før?
KLIK-

opgave Optagelse Webinar

KY bølge 1 X - Måske i KSD

KY øvrige kommuner X - X Måske i KSD

AULA X - X Måske I KSD/KY

KOMBIT afvikler webinar den 17. august kl. 13.00-14.30 for dig der skal etablere SFTP-rute

• Få trin-for-trin vejledning i, hvordan du etablerer SFTP-rute 

• Er dit certifikat klar kan du faktisk løse opgaven mens du deltager på webinaret. 

Klik her og tilgå Kom godt i gang CERTIFIKATER

Køb supportydelse i Digitaliseringskataloget

• Du kan også vælge at købe supportydelse og få SSE til at etablere SFTP-rute for dig

https://ksp.d8v3.prod.ng.peytz.dk/files/integration-files/150620201349/Kom%20godt%20i%20gang%20-%20Anvendelse%20af%20certifikater.pdf


ANNONCERING AF ENDNU 
KLIK-OPGAVE I AUGUST



Annoncering af ny KLIK-opgave i 
Monopolbrudsprogrammet

Efter sommerferien publiceres KLIK-opgave 

for at sikre, at KOMBIT har én gældende 

sikker mail for hver KOMBIT-løsning til brug 

ved sikkerhedshændelser/-brud

Kvalitetstjek af oplyste mailadresser og tjek 

af kommunens beredskab samt etablering af 

sikker mail/beredskab på Borgerblikket 

FRISTER
Dataansvarlig (kommune) skal anmelde brud på 
persondatasikkerheden, til Datatilsynet, uden unødig 
forsinkelse og om muligt senest 72 timer, efter at den 
dataansvarlige (kommune) er blevet bekendt med bruddet.

I tilfælde af sikkerhedsbrud skal KOMBIT (databehandler) 
underrette de berørte dataansvarlige (kommune) uden 
unødig forsinkelse og senest 36 timer efter at være blevet 
opmærksom på sikkerhedsbruddet. 



KOMBIT-PROGRAMLEDER NYT 
JUNI 2020



KOMBIT-programleder NYT
Buffeprisen for 2021 bliver 4,80 kr/borger*

Omkostningselementer Pris pr borger, DKK

2019 2020 2021

Kapacitet &drift 1,90 1,12 3,65

Support & administration 0,54 0,52 0,60

Forretningsforståelse og 

udbredelse

0,00 0,60 0,00

Udviklingspulje 0,55 0,55 0,55

Pris før regulering 2,99 2,79 4,80

Regulering -1,05 0,00 0,00

Total 1,94 2,79 4,80

*Undtaget fra buffetprisen er den særlige ”CPR Service”, der afregnes pr. kald. 

Oplyst i mail 

sendt til kommunens  

økonomidirektør, 

it-/digitaliseringschef og 

infrastrukturpostkasse 

den 27/5-2020

Klik her for 

beskrivelse af 

forretningsmodellen 

der beskriver 

hvordan buffeprisen

beregnes

• Afregningen for kommunernes brug af Serviceplatformens services sker via den såkaldte Buffetpris, der dækker over 

prisen pr. borger pr. år for brug af data på Serviceplatformen. 

• Buffetprisen reguleres årligt på baggrund af det forventede forbrug for alle 98 kommuner og en eventuel efterregulering 

baseret på det reelle forbrug. Det betyder, at der er tale om en aconto-lignende betalingsmodel. 

Se også FAQ for 

Serviceplatformen

eller skriv til 

kdi@kombit.dk, 

hvis du ikke finder 

svar i FAQ’en

https://kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/KDI/Diverse_hjemmeside/Afregningsmodel%20for%20anvendelse%20af%20den%20fælleskommunale%20infrastruktur_maj%202020.pdf
http://www.kombit.dk/content/faq-kommuner
mailto:kdi@kombit.dk


KOMBIT-programleder NYT
Fælleskommunale løsninger i FLIS

Der var opbakning fra FLIS styregruppen til at 

ledelsesinformationsdata skal ind i FLIS

Fordelene for kommunerne er: 

• Giver kommunerne mulighed for 

benchmarking på tværs af kommuner

• Giver sammenhæng i det fælleskommunale 

systemlandskab

• Mulighed for løbende datavalidering og fokus 

på registreringspraksis

Der udestår en tidsmæssig og økonomisk 

prioritering af dataområder før løsninger kan 

ses på FLIS releaseplan

Dette forventes i Q3 2020



KLIK HER FOR TILMELDING

Deltag i to ud af otte spor/workshops:

• Forstå dataafgrænsning i den fælleskommunale infrastruktur(Spor 1)

• Få Data i SAPA og Borgerblikket via indekserne (Spor 2)

• Kom godt i gang eller videre med Organisation (Spor 3)

• Få hul igennem til Beskedfordeler (Spor 4)

• Kom godt i gang med din første integration i den fælleskommunale 

infrastruktur (Spor 5)

• Kom godt i gang med Økonomi i Rammearkitekturen så fagsystemet 

kan bogføre og opkræv (Spor 6)

• Få den fælleskommunale infrastruktur udi forretningen (workshop 1)

• Udfordringer i drift/forvaltning af den fælleskommunale 

infrastruktur (workshop 2)

Jo før vi ved, hvor mange vi bliver, jo bedre mulighed har vi for at sikre plads til alle…

Kommunernes data- og infrastrukturdag
Kom i gang eller videre med den fælleskommunale infrastruktur

Bemærk ændret 

lokation til:

Nyborg Strand
der kan huse os alle og 

samtidig overholde  

sundhedsstyrelsens 

restriktioner ift. 

forsamlinger

https://digitaliseringskataloget.dk/kommunernes-data-og-infrastrukturdag-2020


KOMBIT-programleder NYT
Infrastrukturen ud i forretningen

5-7 kommuner søges til forløb med henblik på 

udvikling af værktøjer, der kan bruges til at 

bringe den fælleskommunale infrastruktur ud 

i forretningen

De deltagende kommuner bør afspejle 

forskellighed ift. hvor beslutningen træffes…

Forløbet afvikles via Teams og forløbet består 

af følgende aktiviteter:  

• Opstartsmøde 13 august kl. 09:00-12.30 

• Workshop 21. august kl. 09:00-15:00

• Workshop 28. august kl. 09:00-15:00

Vil du/din kommune deltage så meld dig hos 

implementering@kombit.dk

Forberedelse til 

workshoppen på 

kommunernes data-

og infrastrukturdag

Målgruppen:

• KOMBIT-programleder

• It-/digitaliseringskonsulenter

• Fagchef for det fagområde der skal 

være case

• På workshops bliver der endvidere 

brug for at personer der kender 

fagområdets arbejdsgange deltager

mailto:implementering@kombit.dk


KOMBIT-programleder NYT
Opsamling på webinar om SKI02.19

Kommunerne efterspørger: 

• Overblik og formidling af hvilke kommuner 

og it-leverandører der er i afklaringsforløb

• Overblik over hvilke it-systemer der 

opfylder godkendelseskriterierne for 

brugen af integrationer i den fælles-

kommunale infrastruktur

• Opsamling og formidling af erfaringer fra 

SKI-KOMBIT taskforce 

Styr på 

udbredelsen af den 

fælleskommunale 

infrastruktur ved it-indkøb/-

anskaffelser via SKI02.19

Klik her for at tilgå 

præsentationen og rekvirer 

link til optagelse på 
implementering@kombit.dk

mailto:implementering@kombit.dk


KOMBIT-programleder NYT
Udfasning af KMD Sag

Opfølgning på programledermøde maj med 

selvstændigt webinar om gevinstrealisering 

ved udfasning af KMD Sag 

Den 25. juni kl. 14.30-15.30

Havde du ikke mulighed for at deltage, kan 

de rekvirere link til optagelsen på 

SAPA@kombit.dk

Læs-selv-slide



KOMBIT-programleder NYT
Nyhedsbrev fra ØiR-projektet

Læs om: 

• KY pilotkommunernes ibrugtagning af ØiR 

og gode råd til jer der skal i gang…

• Hvordan KOMBIT understøtter 

kommunernes ibrugtagning af ØiR

• Hvordan Ydelsesrefusion bruger ØiR

• Kommunens ØiR-relaterede roller

• Den ny sortimentsløsning

Klik her for at tilgå ØiR nyhedsbrev og tilmeld 

dig, så du fremover modtager nyhedsbrevet i 

mailboksen

Læs-selv-slide

https://kombit.dk/nyheder/nyt-fra-oeir-juni-2020


KOMBIT-programleder NYT
Servicemeddelelse for uge 31

Sender I mails til implementering@kombit.dk

i uge 31, vil de først blive besvaret den 1. 

august. I kan eventuelt videresende mailen 

til kdi@kombit.dk

Sender I beskeder i KLIK fra Monopolbruds-

programmet og Basisimplementering af ØiR i 

uge 31, får I først svar mandag den 1. august. 

Læs-selv-slide

mailto:implementering@kombit.dk
mailto:kdi@kombit.dk


KOMBIT-programleder NYT
Orientering om nyhed i næste uge

- Idriftsættelsen af NSIS 2.0 på 

Adgangsstyring for brugere forsinkes

- KOMBIT orienterer yderligere herom i 

næste uge via nyhed samt mail til de 

kommunale infrastrukturpostkasser

- Efter næste uges orientering, er I 

velkomne til at rette eventuelle spørgsmål 

relateret til forsinkelsen til KDI@kombit.dk

Læs-selv-slide

Fortsæt kommunens arbejde med teknisk 

og organisatorisk klargøring og tilpasning 

til NSIS 2.0

Læs-selv-slide

mailto:KDI@kombit.dk


KOMBIT-programleder NYT
Sletning af gamle opgaver i KLIK

• Der er netop varslet sletning af 15 gamle 

KLIK-opgaver i Monopolbrudsprogrammet

i KLIK

• KOMBIT sletter opgaver for at få plads og 

for at bringe overblikket tilbage

• Opgaverne slettes fra den 7. september

Brug       EKSPORTER til at downloade 

opgaver og tilknyttede beskeder til opgaven. 

Gør det inden den 7. september

Læs-selv-slide

Varsling er sendt 

som besked i 

KLIK på 

Monopolbruds-

programmet



KOMBIT-programleder NYT
Servicemeddelelse

Conference management som KOMBIT bruger 

ved tilmelding til arrangementer er 

opdateret og du skal vælge anden browser 

end IE for at kunne tilmelde dig.

Læs-selv-slide



KOMBIT-programleder NYT
Foreløbigt program

Programledermøde august

• Velkomst og dagens programledermøde

• Status på tilslutningsforløbet

• KOMBITs valideringstool

• …

• Aktuelle og kommende KLIK-opgaver

• Evaluering og afslutning

Programledermøde september

• Velkomst og dagens programledermøde

• Status på Borgerblikket

• …

• Aktuelle og kommende KLIK-opgaver

• Evaluering og afslutning

Læs-selv-slide



KOMBIT-programledermøde  NYT
Programledermøder 2. halvår 2020

Programledermøde august 2020:

• Den 27/8 kl. 10:00-11:30 

• Den 31/8 kl. 10:00-11:30

Programledermøde september 2020:

• Den 28/9 kl. 13:00-14:30

• Den 29/9 kl. 10:00-11:30

Programledermøde oktober 2020: 

• Den 26/10 kl. 10:00-11:30 

• Den 27/10 kl. 13:00-14:30

Programledermøde november 2020:

• Den 27/11 kl. 10:00-11:30

• Den 30/11 kl. 10:00-11:30 

Programledermøde december 2020:

• Den 17/12 kl. 10:00-11:30

• Den 18/12 kl. 10:00-11:30

Tilmeld dig 

fra kalenderen på 

kombit.dk eller via 

links her (de er 

opdateret og 

virker…)

Husk at reserver datoen i din kalender…

Forbedringsforslag

og forslag til emner 

du ønsker taget op på 

programledermødet 

skriv  til 

mvp@kombit.dk

Læs-selv-slide

https://www.conferencemanager.dk/programleder2020august
https://www.conferencemanager.dk/programleder2020september
https://www.conferencemanager.dk/programledermoede2020oktober
https://www.conferencemanager.dk/programledermoede2020november
https://www.conferencemanager.dk/programledermoede2020december
mailto:mvp@kombit.dk


Hvad på dagens programledermøde 

har skabt værdi for dig?

Giv dit svar i chatten



Tak for i dag og rigtig god sommer, vi høres ved i august…

Klik her og hent 

præsentationen fra 

programledermøde 

juni 2020

Send dine forslag til EMNER på implementering@kombit.dk

og rekvirer link til optagelse af programledermøde juni

https://share-komm.kombit.dk/p079/Implementering%20%20monopolbruddet/Forms/Programledermder.aspx
mailto:implementering@kombit.dk

