

# KOMBITs porteføljeoversigt v. 5.2 (juni 2019)

# KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

Porteføljeoversigten ændres løbende. Den nyeste version kan altid ses på [www.kombit.dk/portefoljeoversigt](http://www.kombit.dk/portefoljeoversigt).

	Projekt	2019	2020	2021	2022	2023	
Borgerservice	Valg <small>(FKDS 6.2)</small>						
	Køreprøvebooking						
Teknik & miljø	Byg & Miljø <small>(5.1 FKDS)</small>						
	BBR 2.0						
	DAR						
	Ejendomsskat og ejendomsbidrag	UDRULNING AFVENTER AFTALE MELLEM KL OG SKAT					
	Udfasning af ESR						
Social & sundhed	Praksys <small>(4.2 FODS)</small>						
	Fælles Sprog III <small>(4.7 FKDS)</small>						
Beskæftigelse & ydelser	NemRefusion <small>(6.4 FODS)</small>						
	Kommunernes Ydelsessystem <small>(6.2 FODS/Udbud)</small>						
	Kommunernes Sygedagpengesystem <small>(6.5 FODS/Udbud &amp; FKDS 6.2)</small>						
	Ydelsesrefusion						
	Social Pension interim*						
	Social Pension						
	Socialt frikort						
Børn & kultur	DUBU <small>(3.6 FKDS)</small>						
	Fælles Bibliotekssystem						
	Aula						
Infrastruktur <small>(FKDS 6.1.a &amp; FKDS 6.2)</small>	CPR/CVR						
	SAPA						
	FLIS <small>(6.3 FKDS)</small>						
	Serviceplatformen						
	ØIR - Økonomisnitflader						
	Støttesystemerne						
	U-KFS; etablering af alternativer for... **						

### Farve- og symbolvejledning:

Mørk farve: projekter i idémødning, plan & analyse samt udviklingsfasen.

Lys farve: projekter i drift. *Bemærk: et projekt går ikke nødvendigvis i drift samtidig i alle kommuner.*

Stiplet: Genudbud samt transition af løsningen.

Indrammet: perioden forventes brugt til udrulning af løsningen.

\* Projektet følger tidsplanen for UDK Pension.

\*\* KMD-indkomst, KMD e-indkomst, KSP-cics/LOS, KMD Doc2Archive, KMD arkivering samt KMD udbetaling.

**Forkortelser:** FKDS: Fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2010-2015. FODS: Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015.