


Tidsplan for projekter under monopolbruddet

Nedenfor fremgår tidsplanerne for samtlige projekter, som gennemføres af KOMBIT og ATP for at konkurrenceudsætte KMD's eksisterende monopolløsninger.

Sidst opdateret november 2017



* Afventer afklaring med KMD

** Arbejdsplan



Tidsplanen er baseret på de nuværende forudsætninger, og kan blive påvirket, hvis en eller flere kendte risici indtræffer.

Tidsplan for projekter under monopolbruddet bølge 2

Sidst opdateret november 2017

Projekt	2017	2018	2019	2020
Valg	■	■	□	
BBR 1.8	■ □			
DAR	■ □	■ □		
Ejendomsskat og ejendomsbidrag***	■ □	■ □	□	
Udfasning af ESR***	□	□	□	
Social Pension****		■ □	■ □	■ □
CPR / CVR				
Indkomst og Udbetaling*****	■			

■ Udvikling □ Udrulning

*** Afventer ny plan fra Grunddataprogrammet

**** Afventer replanlægning

***** Midlertidig Indkomst-løsning klar for UDK og KOMBIT i Q1 2018. Udbetaling er i drift