


# Tidsplan for projekter under monopolbruddet

Nedenfor fremgår tidsplanerne for samtlige projekter, som gennemføres af KOMBIT og ATP for at konkurrenceudsætte KMD's eksisterende monopolløsninger.

Sidst opdateret august 2017



Udvikling
 
 Udrulning
 
 Implementering
 \* Arbejdsplan

Tidsplanen er baseret på de nuværende forudsætninger, og kan blive påvirket, hvis en eller flere kendte risici indtræffer.

# Tidsplan for projekter under monopolbruddet bølge 2

Sidst opdateret juni 2017

Projekt	2017	2018	2019	2020
Valg	Udvikling	Udvikling	Udrulning	
BBR 1.8	Udvikling			
DAR	Udvikling	Udvikling		
Ejendomsskat og ejendomsbidrag	Udvikling	Udvikling	Udrulning	
Udfasning af ESR	Udrulning	Udrulning	Udrulning	
Social Pension		Udvikling	Udvikling	Udvikling
CPR / CVR				
Indkomst og Udbetaling	Udvikling			

■ Udvikling   ■ Udrulning