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Vi tjekker lyd kl. 09:55 og starter kl. 10:00



67 deltagende kommuner 28. februar

Albertslund Kommune

Allerød Kommune

Assens Kommune

Ballerup Kommune

Billund Kommune

Bornholms Regionskommune

Brønderslev Kommune

Esbjerg Kommune

Favrskov Kommune

Fredensborg Kommune

Fredericia Kommune

Frederiksberg Kommune

Frederikshavn kommune

Frederikssund Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune

Gentofte Kommune

Gladsaxe Kommune

Gribskov Kommune

Guldborgsund Kommune

Haderslev Kommune

Halsnæs Kommune

Hedensted kommune

Helsingør Kommune

Herlev Kommune

Herning Kommune

Hillerød Kommune

Holbæk Kommune

Holstebro Kommune

Horsens Kommune

Hvidovre kommune

Hørsholm kommune

Ikast-brande kommune

Jammerbugt Kommune

Kolding Kommune

Køge Kommune

Lejre kommune

Lolland kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune

Middelfart Kommune

Morsø Kommune

Norddjurs Kommune

Nordfyns Kommune

Nyborg Kommune

Odder Kommune

Odense Kommune

Randers Kommune

Rebild Kommune

Ringsted Kommune

Roskilde Kommune

Silkeborg Kommune

Skanderborg Kommune

Skive Kommune

Slagelse Kommune

Solrød Kommune

Stevns Kommune

Svendborg kommune

Syddjurs Kommune

Thisted Kommune

Tønder Kommune

Vallensbæk Kommune

Vejle Kommune

Vesthimmerlands Kommune

Viborg Kommune

Vordingborg Kommune

Ærø Kommune

Aabenraa Kommune

Aarhus Kommune



29 deltagende kommuner 1. marts

Brøndby Kommune

Dragør Kommune

Egedal Kommune

Furesø Kommune

Glostrup Kommune

Greve Kommune

Gribskov Kommune

Haderslev Kommune

Hedensted Kommune

Hillerød Kommune

Hjørring Kommune

Hvidovre Kommune

Høje-Taastrup kommune

Ishøj Kommune

Kalundborg Kommune

Københavns Kommune

Køge Kommune

Mariagerfjord Kommune

Morsø Kommune

Næstved Kommune

Odense Kommune

Odsherred Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune

Rødovre Kommune

Sorø Kommune

Sønderborg Kommune

Varde Kommune

Vejen kommune

Aalborg Kommune



Velkommen og dagens agenda

10.00 – 10.05 Velkommen og opfølgning fra sidste programledermøde

10.05 - 10.25 Proces og håndtering af fejl fra UDKs fagsystemer UDKBO 

og UDKPE

10.25 – 10.35 Udfasning af kritiske forudsætningssytemer (U:KFS)

10.35 – 11.25 Nyt fra KOMBIT, herunder KLIK opgaver 

11.25 – 11.30 Evaluering og Tak for i dag



Opfølgning fra sidste møde

1) Yammer virker igen ☺

2) Nyt produkt til programlederne KOMBIT opgaveoversigt 2022

3) Kommende arrangementer om den fælleskommunale 

infrastruktur 



Kommunernes Data- og 

Infrastrukturdag 2022

Dagen er dedikeret til at stille skarpt på 

kommunernes og leverandørernes tilslutning til og 

anvendelse af den fælleskommunale infrastruktur og 

hvordan den konkret skaber værdi.

Basiswebinar om den 

fælleskommunale infrastruktur

På basiswebinaret introducerer KOMBIT 

kommunernes fælleskommunale 

infrastruktur og centrale integrationer i 

infrastrukturen.

Kommende arrangementer om den 

fælleskommunale infrastruktur

Klik her for at 

tilmelde dig

Tilmelding 

åbner snart! 

Læs mere her

https://kombit.dk/content/basiswebinar-om-den-f%C3%A6lleskommunale-infrastruktur-1
https://kombit.dk/content/basiswebinar-om-den-f%C3%A6lleskommunale-infrastruktur-1
https://kombit.dk/content/kommunernes-data-og-infrastrukturdag-2022
https://kombit.dk/content/kommunernes-data-og-infrastrukturdag-2022


FEJLHÅNDTERING 

Her vil Jens Hornemann og Mie 

Holmsgaard Rasmussen fortælle om 

fejlhåndering i forbindelse med UDK 

PE’s og UDK BO’s ibrugtagning og 

anvendelse af ØIR-finans integrationen 

xjho@kombit.dk mhr@kombit.dk

mailto:xjho@kombit.dk
mailto:mba@kombit.dk


Hvad er spørgsmålet?

Med afsæt i en henvendelse fra Fujitsu har Esbjerg 

Kommune som én af flere kommuner spurgt:

Hvorfor er der etableret en særlig proces vedrørende 

incident håndtering i forbindelse med kommunernes 

ibrugtagning af fagsystemerne fra UDK?



Baggrund – til forståelse

UDK Boligstøtte og UDK Pension leveres af UDK/ATP som led i en 

aftale mellem kommunerne og ATP, der går tilbage til 

monopolbruddet.

UDK/ATP er ikke systemleverandør i gængs forstand og har af 

samme grund ikke etableret en forretningsmæssig 

supportorganisation, der kan drifte og vedligeholde løsningerne.

UDK/ATP er en myndighed, der overdrager data til en anden 

myndighed - det giver en anden ansvarsrelation, der kun delvis er 

beskrevet i integrationsbeskrivelsen.

Derfor er der tilrettelagt en særlig proces.



Hvad kendetegner den særlige proces?

Den særlige proces er kendetegnet ved to afvigelser fra 

”standardprocessen”, som den beskrives i integrationsbeskrivelsen:

1) Det er kommunens ansvar og initiativ at initiere fejlrettelse 

for de incidents, der skal udbedres på kommunens side

2) Der vil i forbindelse med ibrugtagning ikke være automatisk 

genfremsendelse af bilag. hvis incident vedrører kommunens 

side. 



Hvad indebærer den særlige proces?

Den særlige proces indebærer to kritiske 

opmærksomhedspunkter for kommunen:

1) At kommunen selv skal overvåge dataoverdragelsen og 

være opmærksom på incidents, der skal udbedres af 

kommunen

2) At kommunen selv skal håndtere incidents og herefter 

aktivt bede UDK om at genfremsende bilag



Hvad har vi gjort i KOMBIT?

I KOMBIT har vi i samarbejde med UDK og ERP-

leverandørerne forsøgt at lette kommunernes arbejde:

1) Der er udarbejdet en håndteringsvejledning til 

kommunerne, der specifikt i forhold til eget ERP-

system beskriver fejltyper /scenarier og handlinger. 

For kommunerne er der i væsentlighed 2 fejlkilder: 

(a) mapning af konti i omsætningstabel og (b) lukkede 

bogføringsperioder.

2) Der kan fra vejledningerne linkes til et nyt 

supplement til integrationsbeskrivelsen, der beskriver 

valideringsflow for dataoverdragelse mellem 

myndigheder med en samlet oversigt over alle mulige 

fejltyper



Hvad sker der efter ibrugtagning?

• Langt de fleste fejltyper vil være håndteret  ”for good”

• UDK etablerer automatisk genfremsendelse af afviste 

bilag – også de, der skyldes kommune incidents

• Dialog med ERP-leverandørerne om eventuel forbedret 

understøttelse af kommunerne i forhold til effektiv og 

løbende overvågning og håndtering af incidents

• KOMBIT kommer til at udgive en driftshåndbog 

målrettet ØiR snitfladerne – og herunder med 

beskrivelse af særlige processer i forbindelse med 

dataoverdragelse mellem myndigheder



KMD Sag Exit og U:KFS

Tom Bøgeskov er ikke færdig med at 

fortælle om U:KFS. Der redegøres for 

nyeste status i projektet samt nyt fra KMD 

Sag Exit

tob@kombit.dk

mailto:tob@kombit.dk


KOMBITs tilgang

KOMBITs tilgang bygger bl.a. på at få ryddet op i tidligere sagarkiver i 

forbindelse med og efter implementeringen af de fagsystemer KOMBIT 

forvalter på vegne af kommunerne. Som eksemple på dette, kan 

nævnes:

- I februar gik  Kommunepension (KP) i luften 

Efter dialog med KMD, er der data i 5 specifikke tabeller, den enkelte 

kommune skal tage stilling til, de øvrige er opsamlet i den nye KP 

løsning. 

KMD melder ud med frist for stillingtagen, således der kan køres 

slettekørsler. 



Status KMD Sag 

52 kommuner har pt. sagt deres aftaler op

Den enkelte kommune vil kunne hente egne økonomiske 

gevinster ved opsigelse, men forudsætningsbesparelsen, 

hentes først når alle 98 er med.

I forhold til spørgsmålet om hastighed og merpriser er 

KOMBIT i dialog med KMD og Rigsarkivet, bl.a. i forhold til 

at sikre de oprindelige aftaler bliver holdt og der ikke 

forhales ifht. afslutning

Spørgsmål angående KMD Sag exit kan sendes til 

SAPA@kombit.dk

mailto:SAPA@kombit.dk


Samarbejde om KMD Sag exit

KOMBIT og KMD har startet et samarbejde, som har udmøntet 

sig i konkrete produkter, retningslinjer og webinarer, som 

skal hjælpe kommunerne mest muligt ift. den praktiske 

opgave, samt de dertilhørende overvejelser vedr. udfasningen 

og opsigelsen af KMD Sag. 



KMD Sag exit samarbejde 

SAPA og KMD har i fællesskab udarbejdet en række produkter: 

En drejebog – som er et forsøg på at lave en simpel og overskuelig 

opstilling af de opgaver som kommunerne bør gennemføre, eller som 

minimum tage stilling til, inden KMD Sag kan opsiges. 

En FAQ – som der samler generelle spørgsmål vedr. KMD Sag exit.

Et standard oprydningsprogrammel, der sikre oprydning efter bl.a. KMD 

dagpenge.

Dertil er der bliver udpeget en KMD Sag exit ansvarlig i hver kommune, 

som står får håndteringen af KMD Sag exit opgaverne. 

Yderligere er der blevet afholdt en række webinarer i efteråret, som 

har vendt de vigtigste emne og problemstillinger med henblik på 

kommunernes exit. 

https://kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/SAPA/Gevinstrealisering/Drejebog%20for%20KMD%20Sag%20v1-2%2029-09-2021%20.pdf
https://kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/SAPA/Gevinstrealisering/FAQ%20-%20KMD%20Sag%20Exit%20v1-0%2017-09-2021.pdf


U-KFS
DÆKKER BÅDE UDK OG KOMMUNALE LØSNINGER



Løsning Fagløsning/forudsætningsløsning Forankring Status Last Mover Alternativ

P-data Forudsætningsløsning KOMBIT Under udfasning ESR ved udgang af 2023 eller 

VALG ca. april 2024

CPR via SP og buffet

V-Data Forudsætningsløsning KOMBIT Under udfasning ESR ved udgang af 2023 

KMD eindkomst/FIF Forudsætningsløsning KOMBIT Under udfasning KMD Aktiv Lukkes 2020

KSP/CICS/LOS Forudsætningsløsning KOMBIT Under udfasning ESR ved udgang af 2023 eller 

VALG ca. april 2024

KMD Doc2Archive Forudsætningsløsning KOMBIT Under udfasning ESR ved udgang af 2023 

KMD Udbetaling Forudsætningsløsning KOMBIT Under udfasning KSD – Tidsplan ukendt KOMBIT planlægger omlægning til 

SKAT DUPLA udstilling samt 

anvendelse af NemKONTO
KMD Indkomst Forudsætningsløsning KOMBIT Under udfasning KSD – Tidsplan ukendt

KMD Arkivering Forudsætningsløsning KOMBIT Under udfasning

KMD Sag Forudsætningsløsning KOMBT Under udfasning KMD Sag Exit

KMD Aktiv Fagløsning KOMBIT KY er nu i fuld drift over de 

kommende måneder gennemføres 

kassation og slutarkivering, således 

økonomi udløses

KMD Boligstøtte Fagløsning UDK UDKBO – i drift I.a.b.

KMD Børnefamilieydelse Fagløsning UDK UDKFY – i drift I.a.b.

Dagpengesystemet 1 (Barsel-del) Fagløsning UDK Barsel – i drift  I.a.b.

Dagpengesystemet 2 (Sygedagpenge-del Fagløsning KOMBIT KSD – Lukket

KMD Social Pension 1 (Folkepension) Fagløsning UDK UDKPE – i drift I.a.b.

KMD Social Pension 2 (Tillægspension) Fagløsning KOMBIT KP i drift exit plan aftalt

KMD Underholdsbidrag Fagløsning UDK UDKFY – i drift I.a.b.

KMD Valgudskrivning Fagløsning KOMBIT Forventes i drift 2024



Nyt fra KOMBIT:

• Fællesfaglige begreber (FFB) i KOMBIT

• Fælleskommunal adgangsstyring for 

brugere

• Forvaltningshåndbog KY 

• Status Kommunernes Pensionssystem

• Status Valg løsning

• Pausering af eoj løsningernes integration 

til indekserne

• KOMBIT opgaveoversigt 2022

• KLIK opgaver



FÆLLES FAGLIGE BEGREBER 
FORVALTNINGSENHEDEN

Forretningsspecialist Susanne Andersen sja@kombit.dk

Forretningsspecialist Sara Rasmussen spr@kombit.dk

mailto:sja@kombit.dk
mailto:spr@kombit.dk


Fælles Faglige Begreber FFB

Hvad er FFB?

Dokumentations- og Digitaliseringsprojekt på det specialiserede 

voksenområde. 

Bygget ind i Voksenudredningsmetoden (VUM)

KOMBITs rolle

KOMBIT drifter og vedligeholder 

(evt. ændrer) FFB Datastandarden.

Hvad får kommunerne for de 0,40 kr. 

- Drift og vedligehold af datastandarden

- Daglig praksisnær dialog via spoc FFB@kombit.dk

- Løbende dialog med It-leverandører ift. data kompatibilitet

- Netværksmøder og yammergruppe

- Synergi FSIII/FFB

mailto:FFB@kombit.dk


Eksempler på fælles kommunale tilstande til forskellige 

funktionsområder

197 Tilstande per september 2020:

• Voksen Social og Handicap: 64

• Forebyggelse og sundhedsfremme: 20

• Genoptræning: 40

• Sygepleje: 43

• Hjemmepleje: 30

Funktions-

områder

Fælles 

kommunale 

tilstande

Voksen Social 

og Handicap

Forebyggelse 

og Sundheds-

fremme

Gen-

optræning
Sygepleje Hjemmepleje

Hørelse

Stemme og tale

Syn

Bevægelse

Smerte og

sansefunktioner

Bevidsthedstilstand

Orienteringsevne

Igangsætning og

motivation

Intellektuelle 

funktioner

Psykosociale 

funktioner

Hukommelse

Kost

Søvn

Døgnrytme

Motion

Tobak

...

Sociale relationer

Spisemønster

Sundheds-

kompetence

Daglige aktiviteter

Fysisk aktivitet

Kognitiv funktion

Respiration

Cirkulation

Smerte

Kontinens

Ernæring

Vægt

Mobilitet og 

bevægelse

Håndtere genstande

Emotionel funktion

Søvn og hvile

Kropsopfattelse

...

Vaske sig

Kropspleje

Gå på toilet

Af- og påklædning

Spise og drikke

Varetage egen 

sundhed

Lave mad

Lave husligt arbejde

Indkøb

Ændre og opretholde 

kropstilling

Gang og Bevægelse

Håndtere genstande

Færden med 

transportmidler

Muskelfunktion

Ledfunktion

Koordination

Fødeindtagelse

...

Vaske sig

Gå på toilet

Kropspleje

Af-og påklædning

Spise

...

Udføre daglige 

rutiner

Skaffe sig varer og 

tjenesteydelser

Lave mad

Lave husligt arbejde

Ændre kropsstilling

Forflytte sig

Løfte og bære

Gå

Bevæge sig omkring

Have lønnet 

beskæftigelse

Orienteringsevne

Respirations-

problemer

Cirkulations-

problemer

Problemer med 

personlig pleje

Problemer med 

daglige aktiviteter

Problemer med 

kommunikation

Akutte smerter

Periodevise smerter

Kroniske smerter

Problemer med 

synssans

Problemer med 

lugtesans

Problemer med 

hørelse

Problemer med 

smagssans

Problemer med 

følesans

...



FÆLLESKOMMUNAL 
ADGANGSSTYRING FOR 

BRUGERE

Chefkonsulent Rasmus Halkjær Iversen rhi@kombit.dk

mailto:rhi@kombit.dk


Ny version af Context Handler på vej

I 2022 leveres en ny version af Context Handleren 

(Fælleskommunal Adgangsstyring for brugere). Det sker hen 

over to releases:

• 1. release er i maj

• 2. release forventes i oktober (afhængighed til DIGST’s

tidsplan for NemLog-in3)

Den nye version vil bl.a. være klargjort til at kunne håndtere 

sikringsniveauer i henhold til NSIS (National Standard for 

Identiteters Sikringsniveauer).  

Vi kalder derfor midlertidigt den nye version for NSIS-Context

Handler for at kunne skelne den fra nuværende Context

Handler.

På næste slide kan du få overblik over planen for test og 

ibrugtagning af NSIS-Context Handler.

Her kan du læse mere

• Om Fælleskommunal Adgangsstyring 

for brugere i Digitaliseringskataloget

• Om NSIS-standarden hos 

Digitaliseringsstyrelsen

• Om KL’s projekt til støtte og sikring af 

koordinering af implementering af 

NSIS i kommunerne hos KL/KOMBIT 

Videncenter

https://digitaliseringskataloget.dk/l%C3%B8sninger/adgangsstyring-brugere
https://digst.dk/it-loesninger/nemlog-in/anvendelse/nsis-standarden/
https://videncenter.kl.dk/viden-og-vaerktoejer/informationssikkerhed-og-gdpr/nsis-national-standard-for-identiteters-sikringsniveauer/


Tidslinje for test og ibrugtagning af NSIS-Context Handler

1. release 2. release*

Overgangsperiode – skifte til NSIS-Context HandlerPilotperiode

Test af NSIS-Context 

Handler med 

pilotkommuner 
Mulighed for MitID via 

NSIS-Context Handler*

2022 2023

*Afhængighed til DIGST’s tidsplan for NemLog-in3

• Vi sender yderligere information ud op til henholdsvis 1. og 2. release

• Kommunerne vil modtage KLIK-opgave vedr. overgang til NSIS-Context Handler

• I overgangsperioden vil der være to kørende versioner af Context Handler; den 

nuværende og NSIS-Context Handler

Q2 Q3 Q4



FORVALTNINGSHÅNDBOGEN 
FOR KY

Programchef Christian Aalbæk Nielsen xcaa@kombit.dk

mailto:xcaa@kombit.dk


Forvaltningshåndbogen for KY

Forvaltningshåndbog er et opslagsværk til kommunerne til brug for 

forvaltningsopgaven med drift af KY.

• Håndbogen tager udgangspunkt i de mest gængse hændelser, som 

giver anledning til ændringer i opsætningen af KY

• Håndbogen giver kommuner en vejledning til, hvad de skal gøre, 

hvis en hændelse indtræffer

• Håndbogens version 2 består af 15 

hændelsesbeskrivelser



Eksempel på en hændelsesbeskrivelse fra Forvaltningshåndbogen

En tekst del på 1-2 sider, der beskriver detaljer 

vedrørende hændelsesbeskrivelsen

En optegning af processen 

i et svømmebanediagram



KOMMUNERNES PENSIONSSYSTEM 

Projektchef Jane Thompson jat@kombit.dk

mailto:jat@kombit.dk


Status – afsluttede aktiviteter

• Konvertering af data fra KMD til KP Basis 

• Alle kommuner har taget KP Basis i brug

• Netcompany har løst fejl løbende, i et godt tempo og uden 

”pukler”

• Omfattende understøttelse af ”(KLIK opgave MI 25) Gennemfør 

nulsumstest” sideløbende med idriftsættelsen (93 kommuner er 

nået helt i mål inden første månedskørsel)

• Kommunerne har gennemgået konverterede sager for at sikre 

korrekt administrativ enhed (pr. 18.2 har 88 fuldført, 7 

påbegyndt og 4 ikke påbegyndt)

• Kommunerne har gennemført produktionsverifikation (pr. 18.2 

har 65 fuldført, 21 påbegyndt og 13 ikke påbegyndt)

• Månedskørslen i februar



Planlagte aktiviteter - forretning

• Produktstrategi skal afstemmes med den kommunale 

styregruppe

• Indhold til release 2 (sept. 2022) er nu endeligt lagt 

fast

• Vi har fået mange gode input til KLIK-opgaver, som 

vi arbejder videre med. 

• KLIK-opgaver til release 2.0 forventes 

oprettet i nyt ”projekt” i KLIK, og bl.a. 

arbejder vi på at skabe bedre overblik og 

tydeligere sammenhænge mellem opgaverne. 

Flere kommuner inddrages i ovenstående 

samt review af de konkrete KLIK-opgaver



Planlagte aktiviteter - projektledelse

• Drift prøve skal afvikles og godkendes.

• Faseskifte (fase-4 til fase-5) fra udvikling til forvaltning

• Projekt økonomi skal gøres op tilbage fra 2014

• Projektholdet (KOMBIT og leverandør) justeres til forvaltningsfasen

• Processer osv. for at kunne drive forvaltning skal være på plads



Opgaver i forlængelse af idriftsættelsen

• Fortsat opgave i relation til ”(KLIK opgave MI 49) Korrigér 

administrative enheder på konverterede sager”

• (KLIK opgave UI 13) Håndtér kommunens MAF afregninger ifm. sidste 

månedskørsel (systemadministrator)

• Div. Omkring oprydning og nedlukning af KMD SPK og KMD KMF

• Overlevering til KOMBIT projektet ‘Ud af KMD SAG’

• Stillingtagen til sletning i Doc2Archive (for dokumenter der IKKE er 

dækket af ‘Ud af KMD SAG’) 



PAUSERING AF EOJ
LØSNINGERNES INTEGRATION 

TIL INDEKSERNE

Chefkonsulent Peter Hansen peha@kombit.dk

mailto:peha@kombit.dk


Indhold

• KL/KOMBIT har meldt tænkepause – hvorfor har vi det?

• Taskforcens opgave

• Planen



Hvorfor tænkepause? hvad handler sagen om? 

Baggrund

• KL og KOMBIT har modtaget en række henvendelser fra 

kommuner, som er utilfredse med den måde EOJ 

løsningerne overfører sag og ydelsesdata til Indekserne

• Der er rejst kritik af, at implementeringen vil føre til 

ændringer i slutbrugerens arbejdsgange og dermed 

påføre et øget registreringsbehov 

KL og KOMBIT reagerer fordi:

• Udfordringerne kan få betydning for de 

overbliksløsninger der skal bruge EOJ data (SAPA, 

Borgerblikket, Helhedsorienteret Indsats mv.) - og 

potentielt set også Infrastrukturen

• Vi naturligvis bliver nødt til at tage kritikken alvorligt 

og undersøge mulige løsningsmuligheder



Udfordringsbilledet 

Vi har (foreløbig) identificeret 6 problemstillinger – her, nogle eksempler

1. Nogle sager ved man ikke hvad de handler om før de er afgjort

SAPA og Borgerblikket vil gerne kunne vise en sag allerede, når kommunen fx 

har modtaget en henvendelse fra en borger og ikke først når sagen er afgjort. 

Samtidig stiller SAPA, Borgerblikket og FK Indekserne krav om, at alle sager 

skal have tilknyttet et KLE-nummer, som bl.a. anvendes til dataafgrænsning i 

forhold til roller og rettigheder. På omsorgsområdet modtager man ofte 

henvendelser, hvor det fra starten ikke er klart, hvilken hjælp borgeren har 

brug for, hvorfor man først ved afgørelsen kan påføre et KLE-nummer

2. Et samlet afgørelsesbrev selvom det dækker flere emner

Omsorgsområdet modtager henvendelser, som omhandler flere KLE-numre, fx 

at borgeren har brug for en rollator og også har brug for at få fjernet dørtrin i 

deres lejlighed. Pga. de forskellige KLE-numre skal dette behandles som to 

sager og dermed skal der sendes to afgørelser til borgeren. Omsorgsområdet 

ønsker at holde disse bevillinger samlet i én afgørelse og dermed i en samlet 

sag

….



Taskforcens opgave 

Afdække udfordringer

• Taskforcen undersøger de 6+ udfordringer der knytter 

sig til EOJ løsningernes overførsel af sag/ydelsesdata 

til Indekserne

Undersøge løsningsmodeller

• Taskforcen undersøger hvilke mulige løsninger der kan 

imødekomme udfordringerne 

• Vurderer de forretningsmæssige og tekniske 

konsekvenser ved at implementere løsninger

Involvering af kommuner og leverandør

• Verifikation af udfordringer og løsninger sker sammen 

med alle EOJ/ESJ leverandører og 10 kommuner

Taskforcen består af 

• KL Sundhed/Social, KL Digitalisering, KOMBIT KDI, 

KOMBIT SAPA/BOB, KOMBIT/FSIII



Plan

Taskforcen arbejder frem til uge 13

• Vi orienterer jer om hvilke konklusioner og anbefalinger 

vi er nået frem til sammen med involverede kommuner 

og leverandører

• Vi har endnu ikke taget stilling til, hvordan vi orienterer 

jer

• Taskforcen vil sandsynligvis fortsætte arbejdet efter uge 

13, da vi får brug for mere tid til at trykprøve løsninger 
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KOMBIT AKTIVITETER 2022





Den fælleskommunale it-infrastruktur

• Infrastrukturens onboarding-program, og herunder ibrugtagning af 

flere løsninger

• Implementeringsopgave bredt i kommunen

Fælles Bibliotekssystem (FBS) og Integration til ØIR
• Implementeringsopgave

Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Implementering 

af Ny Digital Post (NgDP)
• Undervisning

• 1-2 superbrugere

Kommunernes Ydelsessystem (KY) og afklaring i 

Ydelseskommissionen
• Implementering af lovændringer



Budget 2022





Implementering eksisterende løsninger

SAPA

• Udbredelse af brugen (flere brugere og nye fagområder) 

• Lukning af KMD Sag

FLIS

• Nyttiggørelse/ værdi af FLIS

• Implementering imod fagledelser i kommunerne

Borgerblikket

• Flere data (lovgivning, teknisk impl.)

FFB (Fællesfaglige begreber) og FS III (Fælles sprog 

III) rettet mod leverandører  

• Kommuner skal kende til opgaverne



Nye releases

Valg

• Arbejdsgruppedeltagelse – netværksmøder for valgansvarlige ultimo 

året

Nemrefusion og Mit sygefravær implementeres begge 

ultimo 2022

• Enhed for Sygedagpenge skal tage løsningerne i brug, og skal ses i 

sammenhæng med KSD.

KY, KSD og KP i efteråret

• Store releases med fejlrettelser og funktionalitet

Sygesikring 

• implementering (Lægevalg)



KLIK OPGAVER
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KLIK opgaver

Kun en denne gang ☺

UDK Pension - OA 01 Etabler arbejdsgang for overvågning og 

fejlhåndtering for UDKBO og UDKPE

Målet er, at kommunen systematisk overvåger og identificerer, om 

dataoverdragelsen er fejlet og håndterer fejl i relation til UDKBO 

(Boligstøtte) og UDKPE (Pension), så bogføringen af boligstøtte og 

pension er korrekt og i de bogføringsperioder, som udbetalingen 

vedrører. BEMÆRK: Denne KLIK-opgave er således gældende for både 

UDKBO og UDKPE.

Deadline: 15. marts 2022. KOMBIT laver ikke aktiv opfølgning på 

opgaven, idet det er kommunens ansvar at sikre organiseringen. 



Evaluering og tak for i dag. 

Vi evaluerer dagens møde i  Teams

Spørgsmål, kommentarer og ideer til næste møders indhold 

samt dagens optagelse sendes til samtlige registrerede 

KOMBIT programledere

Sådan gør du
Målingen foretages

Direkte i Teams


