



## [Projekt navn]

### Risikoanalyse

Oprettelsesdato:

Ændringsdato:

SBsys nr.:


#### Vejledning

Formålet med risikoanalysen er dels at vurdere, hvilke risici der er de alvorligste i forhold til projektets gennemførelse, dels at finde strategier for at overkomme og reducere disse risici. En risiko består altid af sandsynligheden for, at ét eller andet sker samt konsekvensen af den pågældende hændelse.

Risikoanalysen udføres ofte første gang fx på et opstartsmøde, men skal udføres mange gange gennem projektet, da risici ændrer sig gennem projektforløbet. Desuden opnår projektgruppen større indsigt og viden, som projektet skrider frem, hvilket gør, at man bliver opmærksom på nye eller andre risici. Risikoanalysen bruges af projektlederen og projektgruppen som et styringsgrundlag for dermed at skabe et overblik til styregruppen/projektejer over hvilke risici, som er aktuelle for projektet på et givent tidspunkt, og hvordan disse håndteres.

Risikoanalysen kan vedlægges projektdokumentet som bilag.

# Risikomatrix





## Risikoanalyse

Risiko (hvad kan gå galt?)	Konsekvens (1 - 5)	Sandsynlighed (1 - 5)	Risikotal (K x S)	Handlinger		
				Forebyggende	Afbødende	Ansvarlig
[Risiko 1]						
[Risiko 2]						
[Risiko 3]						